



Ký bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
TP. Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1256/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn phục vụ công tác Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Tiếp theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1120/BC-SKHĐT ngày 16/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn phục vụ công tác Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập	4.806.301	Nguồn vốn cân	Chỉ định thầu		Quý III	Trọn gói	30 ngày

	HSMT, đánh giá HSDT tư vấn thiết kế		đổi ngân sách địa phương	(quy trình rút gọn)		năm 2022		
2	Gói thầu tư vấn thiết kế BVTC, DT công trình	589.007.455	trong kế hoạch đầu tư công do cấp tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, DT công trình	88.108.721		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 681.922.477 đồng.								

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư (Sở Y tế) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX^(HDD).

th

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vừ A Bằng